Infomarkten — maart 2022

Schetsontwerp — mei 2022

juli 2022 — Opening tangent

Aanmelding en eerste scopingsadvies MER — augustus 2022

september 2022

Werken tijdelijke herinrichting

Conceptontwerp — oktober 2022

december 2022

Voorontwerp — maart 2023

april 2023

Evaluatie + bijsturing tijdelijke herinrichting

juni 2023

juli 2023

Procedure milieueffectrapport (MER) — najaar 2023

voorjaar 2024

Definitief ontwerp voor omgeving Antwerpsespoort en deel van Brusselpoort tot en met het Raghenoplein — zomer 2024

Aanvraag omgevingsvergunning en openbaar onderzoek — najaar 2024

voorjaar 2025 — Openbare aanbesteding

najaar 2025 — Start werken

Timing te bepalen

Goedkeuring projectnota

Bevraging plannen overige vesten

Definitief ontwerp en aanvraag omgevingsvergunning overige vesten

Start werken overige vesten

De vesten zijn volledig vernieuwd